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水土保持监测特性表

主体工程主要技术指标

项目名称 金融街 2017-03地块项目

建设规模
项目占地面积 6.17hm2，总建筑面

积为 79336.54m2。

建设单位/联系

人

天津丽湖融园置业有限公司

刘玲

所属流域 海河流域

工程总投资 12.07亿元

工程总工期 2018年 9月~2021年 4月，总工期 32个月

水土保持监测指标

监测单位 天津普知弘生态环境技术有限公司 联系人及电话 康俊玉/18322273523

自然地理类型

地貌类型属平原地带，气候类型属暖温

带半湿润大陆性季风气候，自然植被属

暖温带落叶阔叶林并混有次生灌草丛

植被，土壤主要类型为潮土。

防治标准
北方土石山区

一级标准

监

测

内

容

监测指标 监测方法（设施） 监测指标 监测方法（设施）

水土流失状况监测 实地调查 防治责任范围监测 调查监测

水土保持措施情况

监测
实地调查 防治措施效果监测 实地调查

水土流失危害监测 调查监测 水土流失背景值 180t/(km2·a)

方案设计防治责任范围 6.17hm2 容许土壤流失量 200t/(km2·a)
水土保持投资 717.50万元 水土流失目标值 180t(km2·a)

防治措

施

工程措施
表土剥离及回覆 0.73万 m3，雨水排水工程 2125m，土地整治 2.44hm2，透水砖铺装

0.51hm2。

植物措施 综合绿化 2.44hm2。

临时措施
基坑排水沟 1150m，泥浆沉淀池 9座，临时排水沟 1190m，临时沉沙池 3座，防尘

网覆盖 32300m2，临时洗车池 1座。

监

测

结

论

防

治

效

果

分类指标
目标值

（%）

达到值

（%）
实际监测数量

水土流失治理

度
95 99.84

防治措施面积

（hm2）
2.95

道路及硬

化面积

1.88
hm2

扰动土

地总面

积

6.17
hm2

土壤流失控制

比
1.0 1.0

防治责任范围

面积（hm2）
6.17

水土流失总面积

（hm2）
6.17

渣土防护率 99 99.80
工程措施面积

（hm2）
0.51

容许土壤流失量

t/(km2·a)
200

表土保护率 95 99.19
植物措施面积

（hm2）
2.44

监测土壤流失

情况 t
39.47

林草植被恢复

率
97 99.59

可恢复植被面

积（hm2）
2.44

林草植被面积

（hm2）
2.44

林草覆盖率 27 39.44
实际拦挡弃土

量（万 m3）
0.00 总弃土（万 m3） 0.00



水土保持治理达标评

价
完成了水土保持方案确定的各项防治任务，水土保持设施达到了国家相关标准。

总体结论

该项目在建设中，能够按照批复的《水土保持方案报告书》落实各项水土保持措施，

有效地减少了施工期水土流失的产生，各项水土流失控制指标均达到了水土保持设

计方案要求。

主要建议 建议加强对工程区内工程措施和植物措施后期的管理养护。
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前 言

金融街 2017-03地块项目（下称“本项目”）位于天津市东丽区东丽湖地区。

本项目的建设将有效改善区域内的居民住宅条件，促进地方房地产市场发展繁

荣，同时根据城区总体规划，项目的建设将对所在城市的总体建设、发展和整体

规划布局起到完善与推动作用。因此，本项目的建设是必要的。

本项目由天津丽湖融园置业有限公司负责建设，工程总投资为 120708万元，

其中土建投资约 12750万元。工程实际总占地面积 6.17hm2，全部为永久占地。

根据工程施工情况记录、验收资料分析及现场勘查测量，工程建设实际开挖土方

总量 9.83万 m3，其中一般土方 9.10万 m3，表土 0.73万 m3；填方 9.83万 m3，

其中一般土方 9.10万 m3，表土 0.73万 m3；无弃方；无借方。工程于 2018年 9

月 13日开工建设，2021年 4月 20日竣工，建设总工期 32个月。

建设单位贯彻国家对开发建设项目环境保护及水土保持有关法律、法规，

2020年 12月建设单位委托天津普知弘生态环境技术有限公司（下称“我公司”）

承担本项目的水土保持监测工作。接受委托后，我公司立即组建了水土保持监测

项目部，项目部配备了总监测工程师、监测工程师、监测员等监测人员项目进行

现场野外监测，并配备了相应的监测设备。

根据调查施工资料的各项数据，并进行了数理分析，按照水土保持监测规范

要求，着重对开发建设项目水土流失防治标准中的六项指标进行了全面的分析与

评价，于 2021年 6月编写了《金融街 2017-03地块项目水土保持监测总结报告》。

在项目监测过程中得到了建设单位及各单位的大力支持与配合，在此表示衷

心感谢！同时希望各有关部门对本报告书中的数据处理结果以及评价结论提出宝

贵意见。
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1建设项目及水土保持工作概况

1.1项目概况

1.1.1项目地理位置

本项目位于天津市东丽区东丽湖地区。项目永久占地面积 6.17hm2。具体四

至为：北至智景东道，东至光艳路，南至星灿道，西至光达路。

1.1.2项目主要特性

项目名称：金融街 2017-03地块项目

建设地点：天津市东丽区东丽湖地区

建设单位：天津丽湖融园置业有限公司

建设性质：新建

建设规模：工程主要建设内容为 27栋居民住宅楼及其配套的公建、设施以

及幼儿园等，总建筑面积 79336.54m2，其中地上建筑面积 60336.94m2，地下建

筑面积 19000m2，建筑密度 30%，绿地率 39.44%，同步建设道路、绿化及市政

管线等配套工程。

建设占地：实际占地 6.17hm2。

建设工期：工程于 2018年 9月 13日开工建设，2021年 4月 20日竣工，建

设总工期 32个月。

工程投资：总投资为 120708万元，其中土建投资 12750万元。

1.1.3项目建设内容

本项目建设性质为新建。建设内容包括 27栋居民住宅楼及其配套的公建、

设施以及幼儿园等，同步建设道路、绿化及市政管线等配套工程。

1.1.4项目区自然概况

本项目位于天津市东丽区东丽湖地区，项目区地处华北冲积平原下端，地势

平缓，属暖温带半湿润大陆性季风气候区，四季分明。多年平均气温 11.8℃，多

年平均降水量 598mm，降水量多集中在 6～9月，≥10℃积温 4000℃，标准冻土

深度 59cm，多年平均风速为 2.5m/s，最大风速 17m/s。

项目区位于以水力侵蚀为主的北方土石山区，侵蚀强度为微度，土壤侵蚀背
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景值为 180t/km2·a，容许土壤流失量为 200t/km2·a。

项目区属海河流域，土壤均属潮土类型，土壤表层质地以粉质粘土为主。项

目区植被类型主要为属暖温带落叶阔叶林带，主要树种有侧柏、杨树、洋槐等。

种子植物主要以禾本科、菊科、豆科和蔷薇科的种类为最多。项目区周边林草覆

盖率约为 20%。

经现场勘查项目建设区不涉及饮水水源保护区、水功能一级区的保护区和保

留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、

重要湿地、生态脆弱区等区域。

1.1.5项目区水土保持现状

项目区水土流失形式主要以水力侵蚀为主，根据土壤侵蚀分类分级标准，项

目区属微度侵蚀区，平均土壤侵蚀模约 180t/km2·a，容许土壤流失量为

200t/km2·a。

1.2水土流失防治工作情况

2018年 2月 11日，天津市东丽区行政审批局印发了《东丽区行政审批局关

于天津丽湖融园置业有限公司金融街 2017-03地块项目项目备案的证明》（津丽

审投备[2018]46号）。

2018年 3月 27日，天津市规划局东丽区规划分局颁发了本项目的建设用地

规划许可证。

2018年 8月 17日，天津市规划局东丽区规划分局颁发了本项目的建设工程

规划许可证。

2018年 9月 13日，天津市东丽区行政审批局印发了本项目的建筑工程施工

许可证。

2020年 12月，建设单位委托天津普知弘生态环境技术有限公司编制完成了

《金融街 2017-03地块项目水土保持方案报告书（报批稿）》。

2020年 12月 25日，天津市东丽区行政审批局批复了本项目水土保持方案

报告书的准予行政许可决定书（编号 20180605154016010605）。

2020年 12 月，建设单位委托天津普知弘生态环境技术有限公司（简称“我
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公司”）承担了本项目水土保持监测工作。

本工程于 2018年 9月开工建设，2021年 4月竣工，建设总工期 32个月。

主体工程中的水土保持措施已与主体工程同步实施，各项治理措施已完成。

建设单位还成立了专门的管理养护组织，并建立了明确的管理制度，由专人负责

该项目水土保持设施的管护和维修。养护组织在水土保持工程运行过程中，自觉

接受水行政主管部门的监督、检查，并自觉组织有关力量对水土保持措施实施的

质量、数量进行跟踪调查，对运行中出现的局部损坏及时进行修复、加固，对林

草措施及时抚育、补植。保证了水土保持设施的正常运行和水土保持效益的持续

发挥。

1.3监测工作实施情况

1.3.1监测目的与目标

（1）监测目的

水土保持监测是通过对工程水土保持责任范围内采取宏观和微观监测相结

合，地面定位观测和实地调查相结合，外业调查和档案资料查阅相结合等方法，

及时准确地掌握项目建设及林草恢复期的水土流失动态变化，分析工程建设对水

土流失的实际影响，评估各项水土保持措施的实施情况，评价各种水土保持措施

的防治效果和合理性；及时发现工程建设中存在的水土保持问题，总结经验教训，

适时采取相应的补救措施，为本项目水土保持责任范围内的生态环境及工程安全

生产建设和运行服务；同时为水土保持管理部门进行监督管理和水土保持验收提

供依据。

（2）监测目标

1）对扰动土地面积、防治责任范围、水土流失量、弃土弃渣量等动态情况

实施监测分析，为水土流失防治提供依据；

2）对水土保持措施建设进度实施动态监测和分析，为工程建设和治理提供

依据；

3）对水土保持效果进行评价，为水土保持设施管护提供依据；

4）通过对工程建设期和林草恢复期的水土流失监测，测定工程水土流失治
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理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率及林草覆盖

率，为全面评估工程水土保持成效和水土保持竣工验收提供依据。

1.3.2监测原则

（1）全面调查与重点监测相结合

结合工程建设的水土流失与水土保持特点，监测工作采用重点观测与全面调

查相结合的方式进行。对本项目主要水土流失部位的水土流失量、影响水土流失

的主要因子以及水土保持措施进行重点监测。同时，对项目区工程防治责任范围

内的水土流失状况展开调查。了解掌握工程建设水土流失变化与水土保持措施的

实施情况。

（2）多种监测方法和手段并存

本项目水土流失与水土保持措施实施及管护贯穿工程始末，需要在不同时期

分别开展有针对性的适时监测，以便及时获取水土流失因子、水土流失强度及其

分布、水土保持效果信息的数据。本项目于 2021年 4月 20日竣工，项目监测采

取了调查监测、地面观测相结合的方法。其中结合调查监测水土流失的背景值，

扰动土地面积及其动态变化，水土保持措施分布位置、类型、面积、状况、效果、

保存情况及其动态等数据。采用调查与地面监测方法进行临时堆土量、扰动土地

面积及其动态变化、水土流失量及相关因子、水土保持工程量、水土保持效果等

定量监测。

（3）定点监测与临时观测相结合

工程建设有很强的时间阶段性，因此，采用定点监测和临时观测相结合的方

式十分重要。在根据区域水土流失特点设置固定观测点后，依据工程进度和当地

气象、地质等特点确定临时观测点，以扩大点位监测的覆盖面。

（4）监测工作要与项目水土保持防治责任分区相结合

建设项目的不同水土保持防治责任分区，一般具有不同的水土流失特点，因

此，在防治水土流失时都采取相应的水土保持工程。为了提高监测工作效率，在

监测内容、监测方式、时段上必须能充分反映各个分区的水土流失特点和水土保

持要求。
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（5）客观公正原则

监测工作必须遵循客观自然规律，公正监测，保证监测数据的真实性和准确

性，不得编造和篡改监测数据，真实地反映工程的水土流失和水土保持状况。

1.3.3监测范围及分区

（1）监测范围

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018），根

据已批复的水土保持方案和现场情况，工程实际扰动面积为 6.17hm2，具体主要

为主体建筑物区、道路及硬化区、绿化工程区、施工生产生活区和临时堆土区。

（2）监测分区

根据生产建设项目监测有关技术规范，水土保持监测分区与工程项目水土流

失防治分区相一致。结合本项目特点及水土流失防治分区结果，本项目监测分区

为主体建筑物区、道路及硬化区、绿化工程区、施工生产生活区和临时堆土区。

1.3.4 监测频次

扰动土地情况应至少每月监测 1次；水土流失状况应至少每月监测 1次，发

生强降水等情况后应及时加测；水土流失防治成效应至少每季度监测 1次，其中

临时措施应至少每月监测 1次。水土流失危害应结合上述监测内容一并开展。

（1）定点监测频次

林草生产状况

选择典型样方，观测林草措施工程量和生长情况。

（2）工程措施防护效果观测

各分区土地整治等工程措施工程量、稳定性、外观效果、垮塌情况等。

（3）调查监测和档案资料查阅监测频次

工程扰动地表植被面积、占用及破坏水土保持设施数量、土石方量、弃土弃

渣量、水土流失面积、水土流失量、水土流失危害、水土保持工程量及动态变化

等以档案资料查阅为主，调查监测为辅，共 1次。

1.3.5监测时段

根据主体工程建设进度安排和《金融街 2017-03地块项目项目水土保持方案

报告书》中对监测工作的安排，依据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》
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（GB/T 51240-2018）的规定，本项目总施工期为 32个月，水土保持方案设计水

平年为主体工程完工后第 1年。

考虑到工程建设现状，结合实际监测进场时间和工程完工情况，确定监测时

段为项目实际的施工时段，为 2018 年 9 月~2021年 4月，2018年 9月~2020年

12月为调查监测，2021年 1月~2021年 4月为现场监测。

1.3.6监测点布设

根据本项目水土流失预测和水土保持总体布局，结合监测范围、监测分区和

工程建设现状，按照《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T

51240-2018）以及水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作

的通知（办水保〔2020〕161号）的规定与要求，为体现水土保持监测的全面性、

典型性和代表性，工程施工期水土流失监测共布置监测点 2个，分别位于在项目

道路及硬化区和绿化工程区。同时开展调查监测和档案资料查阅，了解工程扰动

土地面积、防治责任范围、水土流失因子、水土流失量、水土保持设施及保存情

况、水土保持效果等方面的动态变化情况。

1.3.7监测工作实施情况

（1）2020年 12月，建设单位委托我公司开展本项目的水土保持监测工作。

接受监测任务后，我公司对该工程高度重视，及时抽调技术骨干和开发建设项目

水土保持监测经验丰富的技术人员组建金融街2017-03地块项目水土保持监测项

目部。

1.3-1 水土保持监测人员及其分工一览表

序号 姓 名 专 业 分 工

1 康俊玉 水土保持 项目负责人

2 尚家忠 水土保持 监测工程师

（2）项目部技术人员收集和熟悉本项目水土保持方案、设计、建设等相关

资料。于 2020年 12月对本项目现场进行了初步查勘。

（3）2020年 12月-2021年 4月，项目部技术人员经过多次深入现场及资料

调查对本项目开展全面监测工作，取得了水土流失和水土保持监测数据和资料，

包括主体建筑物区的扰动土地面积，水土保持工程措施工程量、质量、效果和保

存情况，植物措施种类、数量、覆盖度、成活率和成效，地形地貌、地质土壤、



金融街 2017-03地块项目水土保持监测总结报告

8

地面组成物质、坡度、坡长等水土流失因子以及大量影像资料等。

按照水土保持监测规范要求，项目部技术人员对内、外业资料进行汇总分析，

结合影像资料的处理成果，2021年 6月编制完成了《金融街 2017-03地块项目水

土保持监测总结报告》。
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2监测内容和方法

2.1监测内容

水土保持监测内容应包括项目施工全过程各阶段扰动土地情况、水土流失状

况、防治成效及水土流失危害等。

1、扰动土地情况监测

重点监测实际发生的永久和临时占地、扰动地表植被面积、永久和临时弃渣

量及变化情况等；

2、水土流失状况监测

重点监测实际造成的水土流失面积、分布、土壤流失量及变化情况等；

3、水土流失防治成效监测

重点监测实际采取水土保持工程、植物和临时措施的位置、数量，以及实施

水土保持措施前后的防治效果对比情况等；

4、水土流失危害监测

重点监测水土流失对主体工程、周边重要设施等造成的影响及危害等。

2.2监测方法

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）及水

利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知（办水保

〔2020〕161号）的规定及《水土保持方案报告书》和监测任务要求，为达到监

测目的，完成监测任务，本监测工作采用了调查监测、档案资料查阅等两种方法

进行。

（1）调查监测

监测对象：调查监测一是对工程建设扰动地表植被面积、占用和破坏水土保

持设施数量、动用土石方量与调配情况、造成的水土流失面积和水土流失量、水

土流失危害进行实地勘测、量测和统计；二是对水土保持设施实施的数量进行现

场量测和统计，并调查各种水土保持措施的质量、稳定性和防治效果。

监测方法：
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1）调查原则

①调查监测，采用实地勘测，对地形、地貌、水系的变化、建设过程中的水

土流失等进行动态监测。

②各监测点应在工作底图上确定其位置，利用附近的永久性明显地物标志，

现场采用高精度 GPS定位仪确定其地面位置，并确定监测范围，设置固定标志。

2）调查方法

①对施工开挖、取土、弃渣堆放进行调查，实地量测并查阅施工设计、监理

文件，通过计算、分析确定建设过程中的挖填方量及弃土、弃渣量。

②林草的生长情况观测，在植物措施实施之后的 1年内进行。在措施实施的

当年按乔木 10m×10m，草地 1m×1m的样方地调查林草的成活率。对林草的生长

状况主要调查苗木胸径、地径及林草结构、覆盖情况等。

林草植被恢复状况监测，按不同类型实测地表、边坡的植被结构、覆盖度及

林草种类等，样方面积：乔木 100m2、草地 1m2，小于样方调查规定面积的地块

按实际面积监测。

林木生长状况调查，主要是对行道树进行调查，采取随机抽样调查（40-50

株）的方式进行，主要调查林木生长情况等，方法同前。

经调查，本项目乔木成活率为 100%，灌木成活率在 99%以上，草地成活率

在 98%以上，林草植被生长情况良好。

③扰动土地面积和破坏水土保持设施数量的监测，采用设计资料分析，结合

主体工程的施工与监理资料，实地测量。调查统计工程扰动土地植被的面积和破

坏占用水土保持设施的数量，并分类统计。

④对新建的水土保持设施的数量进行调查统计，并对其质量和运行情况进行

监测，应充分利用建设单位的工程质量、安全监测和监理资料，结合水土保持调

查综合分析评价。

⑤水土保持效益监测，主要为水土保持设施的保土效益和拦渣效益等监测。

水土保持防治措施效果监测：调查水土流失防治措施，监测项目区水土流失

防治措施的数量和质量，如植物措施成活率、保存率和生长情况及覆盖度；工程

措施的工程量、稳定性、完好程度、运行情况和拦渣蓄水保土效果；开挖、填方
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边坡的防护情况及稳定情况；耕地恢复面积和恢复质量情况等。

水土流失防治六项指标：为项目的水土保持专项验收提供数据支持和科学依

据，监测结果应计算出工程的工程水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护

率、表土保护率、林草植被恢复率及林草覆盖率等六项防治指标值。

⑥土壤侵蚀总体监测特征值的估计，根据土地利用类型的样地数计算出不同

土地利用类型的面积成数，并根据成数和调查总体面积估计土地利用类型面积现

状，再根据土地利用类型与土壤侵蚀的关系，最终计算出总体的土壤侵蚀特征值。

⑦新增水土流失量监测，采用沟蚀法进行监测，根据历年来表面冲沟深度及

附近的淤积情况实地进行调查统计。

（2）档案资料查阅

本项目建筑物于 2020年 10月竣工，道路于 2020年 12月竣工，景观绿化工

程于 2021年 4月竣工，施工迹地基本恢复，施工期有关水土保持数据如防治责

任范围、扰动土地面积、气象、土石方量、水土保持工程量及实施进度等主要通

过现场调查及查阅资料获得。

水土流失背景值监测：根据项目区产生水土流失的不同土地类型采取遥感、

收集和查阅档案资料等方法掌握土壤侵蚀模数即项目区的水土流失背景值。

气象因子动态监测：施工期采取收集资料的方法了解掌握降雨量、蒸发量、

风速、日照、无霜期、气温和地面温度等。

降雨量、降雨强度的监测，以收集工程区内或临近区域已知气象站的气象观

测资料数据为主。
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3重点部位水土流失动态监测结果

3.1防治责任范围监测

3.1.1水土保持防治责任范围

（1）水土保持方案设计的防治责任范围

根据批复的水土保持方案报告书，水土流防治责任范围面积为 6.17hm2，全

部为项目建设区面积。

3.1-1 方案批复的水土流失防治责任防治统计表

分区
工程建设区

永久占地 临时占地 小计

主体建筑物区 1.85 0.00 1.85

道路及硬化区 1.88 0.00 1.88

绿化工程区 2.44 0.00 2.44

施工生产生活区 （0.20） （0.20） （0.20）

临时堆土区 （0.40） （0.40） （0.40）

合计 6.17 （0.60） 6.17

（2）建设期实际发生的水土流失防治责任范围

结合建设单位提供的主体设计资料和实际调查可得，本项目建设期实际发生

的水土流防治责任范围面积为 6.17hm2，全部为项目建设区面积。

3.1-2项目建设期实际发生的水土流失防治责任防治统计表

分区
工程建设区

永久占地 临时占地 小计

主体建筑物区 1.85 0.00 1.85

道路及硬化区 1.88 0.00 1.88

绿化工程区 2.44 0.00 2.44

施工生产生活区 （0.20） （0.20） （0.20）

临时堆土区 （0.40） （0.40） （0.40）

合计 6.17 （0.60） 6.17
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（3）水土流失防治责任范围变化情况分析

本项目在建设过程中，有效进行围挡，项目建设导致的水土流失不利影响被

限定在项目区红线范围内，未扰动周边环境。项目施工严格按照设计资料进行，

防治责任范围无变化。批复的水土流失防治责任范围与实际发生的扰动范围对比

情况见表 3.1-3。

表3.1-3 方案设计责任范围与实际扰动范围面积对比表 单位：hm2

防治责任范围 批复范围 实际范围 增减（实际-批复）

项目建设区

主体建筑物区 1.85 1.85 0.00

道路及硬化区 1.88 1.88 0.00

绿化工程区 2.44 2.44 0.00

施工生产生活区 （0.20） （0.20） 0.00

临时堆土区 （0.40） （0.40） 0.00

总计 6.17 6.17 0.00

3.1.2运行期水土流失面积

运行期水土流失面积见表 3.1-4所示。

表3.1-4 运行期扰动土地面积 单位：hm2

分区
项目建设区

永久占地 临时占地 小计

主体建筑物区 1.85 0.00 1.85

道路及硬化区 1.88 0.00 1.88

绿化工程区 2.44 0.00 2.44

合计 6.17 0.00 6.17

3.2取、弃土（石、料）监测结果

（1）设计取、弃土（石、料）情况

已批复的水土保持方案中，本项目建设总挖方量为 9.83万 m3，填方总量为

9.83万 m3，无借方，无弃方。

（2）实际取、弃土（石、料）监测情况

根据工程施工情况记录、验收资料分析及现场勘查测量，工程建设实际开挖

土方量为 9.83万 m3，填方总量为 9.83万 m3，无借方，无弃方。
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4水土流失防治措施监测结果

4.1工程措施及实施情况

4.1.1工程措施设计及实施情况

（1）方案批复的工程措施

根据批复的水土保持方案，工程措施为主体建筑物区表土剥离 0.36万 m3；

道路及硬化区表土剥离 0.37万m3，雨水排水工程 2125m，透水砖铺装 5066.68m2；

绿化工程区表土回覆 0.73万 m3，土地整治 2.44hm2。

表4.1-1 方案设计水土保持工程措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 方案设计

1 主体建筑物区 表土剥离 万 m3 0.36

2 道路及硬化区

雨水排水工程 m 2125

表土剥离 万 m3 0.37

透水砖铺装 m2 5066.68

3 绿化工程区
土地整治 hm2 2.44

表土回覆 万 m3 0.73

（2）实际实施的工程措施

根据调查监测，结合档案资料查阅显示，本项目实际完成工程措施为主体建

筑物区表土剥离 0.36万 m3；道路及硬化区表土剥离 0.37万 m3，雨水排水工程

2125m，透水砖铺装 5066.68m2；绿化工程区表土回覆 0.73 万 m3，土地整治

2.44hm2。各防治区完成的水土保持工程措施情况详见表 4.1-2。

表4.1-2 实际完成水土保持工程措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 实际完成

1 主体建筑物区 表土剥离 万 m3 0.36

2 道路及硬化区

雨水排水工程 m 2125

表土剥离 万 m3 0.37

透水砖铺装 m2 5066.68

3 绿化工程区
土地整治 hm2 2.44

表土回覆 万 m3 0.73
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4.1.2工程措施实施进度

通过调查监测和查阅主体工程施工及监理资料，工程措施实施进度详见表

4.1-3。
表4.1-3 工程措施实施进度情况

序号 防治分区 措施种类 实施进度

1 主体建筑物区 表土剥离 2018.9

2 道路及硬化区

雨水排水工程 2020.10~2020.11

表土剥离 2018.9

透水砖铺装 2020.12

3 绿化工程区
土地整治 2021.2

表土回覆 2021.2

4.2植物措施设计及实施情况

4.2.1 植物措施设计及实施情况

（1）方案批复的植物措施

根据批复的水土保持方案，绿化景观设计力求与建筑周边景观的一致性，符

合小区的整体规划，建筑单体周边，以种植草坪、花卉、低矮的灌木和苗木为主。

建筑周边须处理好植物与建筑物、构筑物及地下管线的间距问题。项目绿化面积

2.44hm2，建设单位委托了专业的园林绿化设计单位进行景观设计。项目区绿地

率为 39.44%。见表 4.2-1所示。

表4.2-1 方案设计水土保持植物措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 方案设计

1 绿化工程区 综合绿化 hm2 2.44

（2）实际实施的植物措施

根据调查监测，结合档案资料查阅显示，本项目实际完成水土保持植物措施

面积 2.44hm2。实际完成水土保持植物措施情况详见表 4.2-2。
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表4.2-2 实际完成水土保持植物措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 实际完成

1 绿化工程区 综合绿化 hm2 2.44

4.2.2植物措施实施进度

根据现场调查及查阅相关资料，工程区植物措施于 2021年 3月完成。

4.3临时措施设计及实施情况

4.3.1临时措施设计及实施情况

（1）方案批复的临时措施

根据批复的水土保持方案，本项目水土保持临时措施包括主体建筑物区基坑

排水沟 1150m，泥浆沉淀池 8座，防尘网覆盖 6000m2；道路及硬化区临时排水

沟 1000m，临时沉沙池 2座，防尘网覆盖 5000m2，临时洗车池 1座，泥浆沉淀

池 1座；绿化工程区防尘网覆盖 15000m2；施工生产生活区临时排水沟 190m，

临时沉沙池 1座，防尘网覆盖 800m2；临时堆土区防尘网覆盖 5500m2。方案批

复临时措施工程量见表 4.3-1所示。

表4.3-1 方案设计水土保持临时措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 方案设计

1 主体建筑物区

防尘网覆盖 m2 6000

基坑排水沟 m 1150

泥浆沉淀池 座 8

2 道路及硬化区

防尘网覆盖 m2 5000

洗车池 座 1

泥浆沉淀池 座 1

临时排水沟 m 1000

临时沉沙池 座 2

3 绿化工程区 防尘网覆盖 m2 15000

4 施工生产生活区

临时排水沟 m 190

临时沉沙池 座 1

防尘网覆盖 m2 800

5 临时堆土区 防尘网覆盖 m2 5500
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（2）根据调查监测，结合档案资料查阅显示，本项目实际建设完成的临时

措施为主体建筑物区基坑排水沟 1150m，泥浆沉淀池 8座，防尘网覆盖 6000m2；

道路及硬化区临时排水沟 1000m，临时沉沙池 2座，防尘网覆盖 5000m2，临时

洗车池 1座，泥浆沉淀池 1座；绿化工程区防尘网覆盖 15000m2；施工生产生活

区临时排水沟 190m，临时沉沙池 1座，防尘网覆盖 800m2；临时堆土区防尘网

覆盖 5500m2。实际实施的临时措施工程量详见表 4.3-2。

表4.3-2 实际完成水土保持临时措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 实际完成

1 主体建筑物区

防尘网覆盖 m2 6000

基坑排水沟 m 1150

泥浆沉淀池 座 8

2 道路及硬化区

防尘网覆盖 m2 5000

洗车池 座 1

泥浆沉淀池 座 1

临时排水沟 m 1000

临时沉沙池 座 2

3 绿化工程区 防尘网覆盖 m2 15000

4 施工生产生活区

临时排水沟 m 190

临时沉沙池 座 1

防尘网覆盖 m2 800

5 临时堆土区 防尘网覆盖 m2 5500
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5土壤流失量情况监测

通过实地调查和观测，不同施工时段、施工地段的原地貌土壤侵蚀模数采用

周边调查监测法；自然恢复期土壤侵蚀模数结合原地貌土壤流失调查，并根据《土

壤侵蚀分类分级标准》，经适当修正后确定，原地貌土壤侵蚀模数为 180t/km2·a。

5.1水土流失面积

施工期是本项目水土流失最为严重的时期，在施工过程中开挖、土方回填，

施工材料运输、土石方外运和回填等活动对原地貌及地表组成物造成损坏。施工

生产生活在施工期由于人类活动扰动地表加剧和径流冲刷等造成新增水土流失。

本项目实际产生的水土流失范围为项目的防治责任范围，面积共计 6.17hm2。

表5-1 水土流失范围一览表

序号 防治分区 水土流失面积（hm2） 备注

1 主体建筑物区 1.85

永久占地

2 道路及硬化区 1.88

3 绿化工程区 2.44

4 施工生产生活区 （0.20）

5 临时堆土区 （0.40）

合计 6.17

5.2土壤流失量

我公司接到监测工作委托后，针对施工期水土流失状况和土壤流失量通过调

查监测的方法测得，掌握了工程建设过程中的土石方工程、扰动土地面积、不同

防治区的面积、坡度、坡长、地表物质组成、重点地段建设中的影像资料等，后

计算出本项目施工期产生的土壤流失量。

根据本项目的施工特点和水土流失程度的差异，结合方案设计大致分为施工

期和自然恢复期两个阶段。查阅档案资料，按照主体工程的施工进度，施工期为

2018 年 9 月至 2021 年 4 月，共计 32 个月；自然恢复期为 2021 年 5 月至 2024

年 4月。

5.2.1施工期土壤流失量监测结果

根据本项目的施工特点和水土流失程度的差异，本项目实际监测时段应为施
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工建设期。查阅档案资料，按照本项目的施工进度，施工建设期为 32个月，即

2018年 9月至 2021年 4月，本项目调查监测时段为 2018年 9月~2020年 12月，

实际监测时段为 2020年 1月~2021年 4月，共计 4个月。

施工期是本项目水土流失最为严重的时期，在施工过程中开挖、土方回填，

施工材料运输、土石方外运和回填等均不可避免地造成了水土流失。

根据监测人员测得工程区周边的土壤流失量的监测数据，结合各分区工程施

工工期，考虑地处平原区及地表物质组成、坡度、坡长、平地区/边坡的比例等

实际情况，调查监测得出本项目施工期土壤流失量为 39.47t，包括调查监测流失

量 36.42t，实际监测流失量 3.05t。

通过监测，施工期主体建筑物区平均土壤侵蚀模数为 600t/（km2·a），道路

及硬化区平均土壤侵蚀模数为 400t/（km2·a），绿化工程区平均土壤侵蚀模数为

300t/（km2·a），施工生产生活区平均土壤侵蚀模数为 300t/（km2·a），临时堆

土区平均土壤侵蚀模数为 600t/（km2·a）。

5.2.2自然恢复期土壤流失量监测结果

自然恢复期人为活动对地表的扰动减小，裸露地面逐步趋于稳定，植被自然

恢复，项目建设区内水土流失量大大减小，经现场调查监测，项目区占地大部分

为硬化地面覆盖，确定治理后各防治分区平均土壤侵蚀模数降至 180t/（km2·a）

以下。本阶段土壤流失总量为 10.98t。

5.3水土流失危害

本项目 2018年 9月开工建设，2021年 4 月完工，建设总工期 32 个月。工

程在施工过程中未发生水土流失危害事故。
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6水土流失防治效果监测结果

6.1水土流失治理度

水土流失治理度为项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积占

水土流失总面积的百分比。项目建设期占地面积为 6.17hm2，扰动地表面积

6.17hm2，项目建设区水土流失治理达标面积 6.16hm2，项目防治责任范围为

6.17hm2，针对可能造成水土流失的不同区域都做了相应的水保措施，后期各区

域均得到全面综合治理，本项目水土流失治理度可达到 99.84%。各防治分区扰

动土地治理情况详见表 6-1。

表6-1 各防治分区扰动土地整治情况汇总表

防治分区
占地面积

（hm2）

扰动面积

（hm2）

治理达标面

积（hm2）
小计

水土流失治理

度（%）

主体建筑物区 1.85 1.85 1.85 1.85

99.84

道路及硬化区 1.88 1.88 1.88 1.88

绿化工程区 2.44 2.44 2.43 2.43

施工生产生活区 （0.20） （0.20） （0.20） （0.20）

临时堆土区 （0.40） （0.40） （0.40） （0.40）

合计 6.17 6.17 6.16 6.16 99.84

6.2土壤流失控制比

土壤流失控制比为项目水土流失防治责任范围内容许土壤流失量与治理后

每平方公里年平均土壤流失量之比。本工程所在区域的土壤侵蚀模数容许值为

200t/km2·a，通过实施主体工程设计中和水保方案所提出的各项水土保持措施后，

土壤侵蚀模数控制在 200t/km2·a以下，土壤流失控制比控制在 1.0，达到了防治

目标。



金融街 2017-03地块项目水土保持监测总结报告

21

6.3渣土防护率

渣土防护率为项目水土流失防治责任范围内采取措施实际挡护的永久弃渣、

临时堆土数量占永久弃渣和临时堆土总量的百分比。本项目无弃渣产生，项目建

设期采取了大量的临时性挡护等措施，基本将项目产生的松散堆土拦住，基坑工

程土方及时回填，临时堆放做好了苫盖措施，极大地减少了临时堆土产生的土壤

流失，采取措施后实际挡护的永久弃渣量为 0、临时堆土数量为 9.81万 m3，永

久弃渣和临时堆土总量为 9.83万 m3，渣土防护率可达 99.80%，达到了防治目标。

6.4表土保护率

表土保护率为项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量占可剥离表土

总量的百分比。本项目可剥离表土面积为 7380m2，实际剥离表土面积为 7320hm2，

剥离厚度为 30cm，可剥离表土 13905m3，实际剥离表土 13866m3，经计算可知

表土保护率为 99.19%，达到了方案确定的防治目标。

6.5林草植被恢复率和林草覆盖率

（1）林草植被恢复率

项目区内可绿化面积 2.44hm2，实际采取植物措施面积 2.43hm2，经计算，

本项目林草植被恢复率为 99.59%，达到了水土保持方案设计的目标值，符合相

关技术标准和规范的要求。

（2）林草覆盖率

项目区植物措施总面积 2.44hm2，项目建设区面积为 6.17hm2，经计算，本

项目林草覆盖率为 40%。各防治分区林草植被恢复率和覆盖情况详见表 6-2。

表6-3 林草植被恢复率和林草覆盖率统计表

防治分区
占地面积

（hm2）

植物措施面积

（hm2）

可绿化面积

（hm2）

植被恢复

率（%）

林草覆盖

率（%）

绿化工程区 6.17 2.43 2.44 99.59 40.0

合计 6.17 2.43 2.44 99.59 40.0

水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢

复率、林草覆盖率等防治目标均达到方案设计目标要求，但能够满足当地防治水
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土流失的标准，达到了预防和治理水土流失的效果。水土流失防治各项指标对比

情况详见表 6-3。

表 6-3 水土流失防治指标对比情况表

序号 水土流失防治目标 方案值 实际达到值

1 水土流失治理度（%） 95 99.84

2 土壤流失控制比 1.0 1.0

3 渣土防护率（%） 99 99.80

4 表土保护率（%） 95 99.19

5 林草植被恢复率（%） 97 99.59

6 林草覆盖率（%） 27 40.0
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7结论

7.1水土流失动态变化

本项目地处华北平原区，地势平坦。水土流失影响因子没有发生大的变化，

在施工过程中能够采取各种临时防护措施，工作坑等开挖安排在非汛期施工，土

壤水力侵蚀强度基本在中度以下的范围内发生变化。

采取现场实地调查监测、档案资料查阅等综合手段和方法对本项目水土保持

开展的动态监测，监测成果反映本项目造成的水土流失随着工程建设的推进逐步

得到减弱，目前区域土壤侵蚀模数已降至180t/（km2·a）以下。

工程建设之初的土建期，主体建筑物区水土流失严重，该工程综合平均土壤

侵蚀模数为600t/（km2·a）。随着植物措施及各区硬化地面恢复等，尤其进入2021

年5月以后，各区的水土流失基本得到了控制，土壤侵蚀模数低于180t/（km2·a）。

7.2水土保持措施评价

本项目《水土保持方案》布局的各项水土保持措施在建设期内已基本落实到

位。各项水土保持措施的建设质量符合设计要求，经监理方质量评定均为合格工

程。经监测，各项水土保持措施均发挥了有效的防治水土流失的作用。

7.3存在的问题及建议

（1）建设过程中对水土保持设施的维护与管理不足，施工期间存在的水土

流失问题未能及时发现。建议建设单位在以后项目建设中，重视施工期水土保持

工作，要求施工单位严格按照水土保持方案实施水土保持措施。

（2）建设单位对水土保持工作较为重视，基本按照“三同时”制度开展本项

目水土保持工作，工程建设前，依法编报了《水土保持方案报告书》，并取得行

政审批局的批复，建设过程中建设了相应的水土保持工程，对项目区水土资源、

生态环境的保护起到了积极作用。

建议建设单位继续加强对工程各个分区的水土保持设施的管理和维护，确保

水土保持设施正常发挥其效益。
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7.4综合结论

本项目在建设过程中土石方有效利用，工程建设实际开挖土方总量 9.83万

m3，回填总量 9.83万 m3，无借方，无弃方。工程建设扰动土地面积均得到了整

治；可恢复植被面积达到了恢复要求；施工过程中由于采取了有效的临时防护措

施，水土流失危害降低到了最小程度；通过调查、综合分析与评价，项目建设区

水土流失治理度 99.84%、土壤流失控制比 1.0、渣土防护率 99.80%、表土保护

率 99.19%、林草植被恢复率 99.59%、林草覆盖率 40.0%。各项水土流失防治指

标均实现了水土保持方案要求的目标，达到了《生产建设项目水土流失防治标准》

的要求。
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附件 1 水土保持方案批复
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附件 2 建设工程规划许可证
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附件 3 水土保持监测照片

施工期间监测照片
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施工结束后监测照片
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