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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表 

项目名称 津沧高速至天津南站专用通道一期工程 
行业

类别 
公路工程 

主管部门 

（或主要投资方） 
天津南站科技商务区发展有限公司 

项目

性质 

新建、扩

建 

水土保持方案批复

机关、文号及时间 

天津市西青区行政审批局，2019 年 4 月 30 日 

津西审水保〔2019〕55 号 

水土保持方案变更

批复机关、文号及

时间 

/ 

水土保持初步设计

批复机关、文号及

时间 

/ 

项目建设起止时间 2019 年 10 月～2025 年 3 月 

水土保持方案编制

单位 
天津普知弘生态环境技术有限公司 

水土保持初步设计

单位 
天津市政工程设计研究总院有限公司 

水土保持监测单位 天津沃特利工程咨询有限公司 

水土保持施工单位 天津市交通运输基础设施养护集团有限公司 

水土保持监理单位 天津路驰工程咨询有限公司 

水土保持设施验收 

报告编制单位 
天津沃特利工程咨询有限公司 
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二、验收意见 

津沧高速至天津南站专用通道一期工程 

水土保持设施验收意见 

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保

持设施自主验收的通知》（水保[2017]365 号）和《市水务局关于印

发进一步深化放管服改革全面加强水土保持监管实施意见的通知》

（津水政服[2019]1 号）等相关文件的规定，2025 年 5 月 30 日，天

津南站科技商务区发展有限公司主持召开津沧高速至天津南站专

用通道一期工程水土保持设施的竣工验收会议。参加会议的有监理

单位天津路驰工程咨询有限公司、施工单位天津市交通运输基础设

施养护集团有限公司、水土保持方案编制单位天津普知弘生态环境

技术有限公司、水土保持监测及水土保持验收报告编制单位天津沃

特利工程咨询有限公司等单位的代表及特邀专家，会议成立了验收

组（名单附后）。 

验收组及与会代表查看了项目区水土保持设施建设和管理情

况，听取了水土保持方案编制、设计、施工、监理、监测及验收报

告编制等单位的汇报，查阅了有关技术资料，经质询、讨论，形成

了对该项目水土保持设施验收意见。 

（一）项目概况 

津沧高速至天津南站专用通道一期工程（下称“本项目”）位

于天津市西青区张家窝镇，起点为津沧高速改造工程的学府七路菱
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形立交，工程终点接规划新风道、新锐道。项目主要建设内容包含

道路工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程。

津沧高速公路（学府七路菱形立交-主线收费站）主线段两侧拼宽

设置辅助车道，主线长约 1.3km；同时新建两条上下坡专用匝道，

其中南侧 S 匝道长 407.831m，北侧 N 匝道长 210.416m。项目总占

地面积为 2.42hm
2，其中永久占地 1.72hm

2，临时占地 0.70hm
2；土

石方挖填总量 6.09 万 m
3，总投资 15036.87 万元，其中土建投资

9122.85 万元。本项目于 2019 年 10 月 15 日开工建设，2025 年 3

月 31 日完工，总工期 66 个月。 

（二）水土保持方案批复情况（含变更） 

根据《中华人民共和国水土保持法》及有关法律法规的规定，

受建设单位委托，2019 年 4 月，天津普知弘生态环境技术有限公

司编制完成了《津沧高速至天津南站专用通道一期工程水土保持方

案报告书（报批稿）》。 

2019 年 4 月 30 日，天津市西青区行政审批局以津西审水保

〔2019〕55 号对本项目水土保持方案报告书进行了批复。 

该项目无水土保持方案变更设计。 

（三）水土保持初步设计或施工图情况 

本项目主体工程施工图设计包含了水土保持相关内容。 

（四）水土保持监测情况 

2019 年 9 月，建设单位委托天津沃特利工程咨询有限公司进

行水土保持监测工作，对建设过程中产生的水土流失情况及水土保
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持措施的防治效果进行监测。监测单位成立了监测项目部，根据水

土保持监测相关的技术规程、规范开展监测工作，并按要求报送水

土保持监测成果。2025 年 5 月，编制完成了《津沧高速至天津南

站专用通道一期工程水土保持监测总结报告》。 

监测总结报告主要结论为：该项目实际完成工程措施为土地整

治 0.70hm
2；植物措施植草护坡 7170m

2，植草绿化 0.70hm
2；临时

措施为临时排水沟 2210m，临时沉沙池 9 座，泥浆沉淀池 10 座，

围堰拆除 456m
3，防尘网苫盖 14800m

2，编织袋拦挡 320m。本项目

针对主体工程特点采取的水土保持措施合理有效，按照水土保持方

案要求完成了水土保持防治工作，达到了批复的水土保持方案确定

的各项水土流失防治目标和设计标准，项目建设区扰动土地整治率

达到 99.17%，水土流失总治理度达到 99.17%，土壤流失控制比达

到 1.11，拦渣率达到 99%，林草植被恢复率达到 98.59%，林草覆

盖率达到 57.85%。表土保护率和渣土防护率等指标满足规程规范

要求。项目建设区水土流失状况得到了有效治理，生态环境得到了

有效改善。三色评价平均分为 93.79 分，结论为绿色。 

（五）验收报告编制情况和主要结论 

天津沃特利工程咨询有限公司承担该项目水土保持设施验收

报告编制工作。验收报告编制单位，听取了建设、监理、施工等单

位关于工程建设和水土保持方案实施情况的介绍，查阅了招投标文

件、工程设计、监理、监测、质量管理、验收、财务结算等档案资

料；对水土流失扰动范围、水土保持设施的数量、质量及其防治效

果进行了核查；对重要单位工程进行了详查；全面了解了水土保持
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设施运行及管护责任的落实情况。2025 年 5 月，编制完成了《津

沧高速至天津南站专用通道一期工程水土保持设施验收报告》。 

验收报告结论：该项目水土保持措施布局合理，完成的水土保

持设施符合设计要求；各项水土保持措施运行情况良好，达到了防

治水土流失的目的，能够满足生产建设项目水土保持的要求。 

（六）验收结论 

验收组认为：该项目依法编报了水土保持方案，开展了水土保

持监测、监理工作，水土保持法定程序完整，完成的各项工程质量

合格，水土保持设施运行正常，水土流失防治指标达到水土保持方

案确定的目标值，水土保持后续管理维护责任落实，水土保持功能

持续有效发挥，达到了水土保持法律法规及技术标准规定的验收条

件，同意该项目水土保持设施通过验收。 

（七）后续管护要求 

加强水土保持设施管理，确保已建水土保持设施长效、稳定的

发挥水土保持作用。 




